



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Projekta īstenošanas aktualitātes 2011.gada 3.ceturksnī

2011.gada 3.ceturksnī ERAF projekta „Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas veselības aprūpes studiju programmu infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0118/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/0153DP/3.1.5.3.1/09/ grozījumi Nr. 1/2010/3DP/487 ietvaros, veicot pasākumus projekta mērķu sasniegšanai, ir īstenojusi šādas galvenās darbības:

1) 2011. gada 29.augustā iepirkuma 8.¹ panta kārtībā Nr. RSU SKMK 2011/8/ERAF „Mēbeļu, informācijas tehnoloģijas aprīkojuma piegāde un telpu renovācija” rezultātā noslēgts līgums Nr. 11-2.3/5 ar uzvarētāju SIA „Inženiertehniskās būves”. Noslēgtā līguma ietvaros tiks veikta RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas telpu renovācija, mēbeļu piegāde, informācijas tehnoloģiju piegāde, saskaņā ar Tehnisko projektu.

2) 2011. gada 29.augustā noslēgts līgums Nr. 11-2.3/6 ar SIA „Nams 3” par Tehniskā projekta autoruzraudzību saskaņā ar Latvijas spēkā esošo likumdošanu un Latvijas būvnormatīvos noteiktajām prasībām visā objekta būves laika periodā.

Projekta ietvaros ir veikta medicīniskā mācību aprīkojuma piegāde RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžai, uzstādīšana, personāla apmācība darbam ar aprīkojumu, tiek turpināta Koledžas telpu renovācija.

Ilze Celma

Projekta vadītāja