



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



### Projekta īstenošanas aktualitātes 2010.gada 4.ceturksnī

2010.gada 4.ceturksnī ERAF projekta „Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas veselības aprūpes studiju programmu infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0118/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/0153DP/3.1.5.3.1/09/ grozījumi Nr. 1/2010/3DP/487 ietvaros, veicot pasākumus projekta mērķu sasniegšanai, ir īstenojusi šādas galvenās darbības:

1) 2010. gada 8.novembrī iepirkuma Nr. RSU SKMK 2010/6/ERAF rezultātā noslēgts Būvuzraudzības līgums Nr. 11-2.3/3 ar Andreju Melzobu. Līguma ietvaros tiks uzraudzīta būvniecības atbilstība būvniecības normām, saskaņotam tehniskajam projektam, noslēgtajam būvniecības līgumam un kvalitātes prasībām visā būvniecības un renovācijas laikā.

2) 2010.gada 25.novembrī atklāta konkursa Nr. RSU SKMK 2010/3/ERAF “Par medicīniskā mācību aprīkojuma piegādi RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžai” rezultātā noslēgts līgums Nr. 11-2.3/4 ar konkursa uzvarētāju SIA „NMS GRUPA”. Noslēgtā līguma ietvaros tiks veikta medicīniskā mācību aprīkojuma piegāde RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžai, uzstādīšana, personāla apmācība darbam ar aprīkojumu, tehniskā apkalpošana garantijas laikā.

3) 2010.gada 28.decembrī atklāta konkursa Nr. RSU SKMK 2010/5/ERAF „Mēbeļu, informācijas tehnoloģijas aprīkojuma piegāde un telpu renovācija” rezultātā noslēgts līgums Nr. 11-2.3/5 ar konkursa uzvarētāju SIA „Inženiertehniskās būves”. Noslēgtā līguma ietvaros tiks veikta RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas telpu renovācija, ārdurvju nomaiņa, kāpurķēžu pacēlāja piegāde, mēbeļu piegāde, informācijas tehnoloģiju piegāde, bibliotēkas IT aprīkojuma piegāde saskaņā ar Tehnisko projektu.

Ilze Celma

Projekta vadītāja