



---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Vienošanās Nr. 8.1.4.0/17/I/002 Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “STEM izglītības programmu infrastruktūras modernizēšana RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā” īstenošanas progress.

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžā Rīgā, J.Asara ielā 5, kopš jaunā mācību gada sākuma Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk - ERAF) līdzfinansētā projekta ietvaros norisinās infrastruktūras modernizēšanas un uzlabošanas darbi.

Atbilstoši projektā plānotajam laika posmā 01.04.2019.-30.06.2019. tika īstenotas sekojošas projekta darbības:

1. Iesniegti un apstiprināti vienošanās grozījumi par Projekta īstenošanas laika pagarināšanu no 18 mēnešiem uz 24 mēnešiem (01.10.2017.-30.09.2019). Grozījumi veikti ai īstenotu projektā plānotās darbības, kuras ir paredzēts segt no Ministru kabineta noteikumu Nr. 533 10. un 15.9.punktā norādītā snieguma ietvara izpildes papildus finansējuma.
2. Projekta vadība - Projekta vadībai izveidota Projekta vadības grupa, kas nodrošina projekta aktivitāšu īstenošanu, iepirkumu procedūru veikšanu, projekta grāmatvedības uzskaiti, projekta rezultātu sasniegšanu, projekta atskaišu sagatavošanu un citas darbības atbilstoši vienošanās par projekta īstenošanu nosacījumiem.
3. Informācijas un publicitātes pasākumi - RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas tīmekļa vietnē ievietota informācija par projektu <https://www.rcmc.lv/par-mums/projekti/stem-izglitibas-programmu-infrastrukturas-modernizesana/> un Projekta īstenošanas vietā Jāņa Asara ielā 5 sabiedrībai viegli redzamā vietā atrodas informatīvais plakāts.

Sagatavots 11.07.2019.