



---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Vienošanās Nr. 8.1.4.0/17/I/002 Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “STEM izglītības programmu infrastruktūras modernizēšana RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā” īstenošanas progress.

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžā Rīgā, J.Asara ielā 5, kopš jaunā mācību gada sākuma Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk - ERAF) līdzfinansētā projekta ietvaros norisinās infrastruktūras modernizēšanas un uzlabošanas darbi.

Atbilstoši projektā plānotajam laika posmā 01.07.2019.-30.09.2019. tika īstenotas sekojošas projekta darbības:

1. Iesniegti un apstiprināti vienošanās grozījumi par Projekta īstenošanas laika pagarināšanu no 18 mēnešiem uz 24 mēnešiem (01.10.2017.-30.09.2019). Grozījumi veikti ai īstenotu projektā plānotās darbības, kuras ir paredzēts segt no Ministru kabineta noteikumu Nr. 533 10. un 15.9.punktā norādītā snieguma ietvara izpildes papildus finansējuma. Iesniegti vienošanās grozījumi, lai īstenotu projektā plānotās darbības, kuras ir paredzēts segt no Ministru kabineta noteikumu Nr. 533 10. un 15.9.punktā norādītā snieguma ietvara izpildes finansējuma, pagarināts projekta darbības īstenošanas laiks no 24 mēnešiem (līdz 2019.gada 30.septembrim) uz 32 mēnešiem (līdz 2020.gada 31.maijam). Un palielināts budžets par 22 118 EUR. Saskaņā ar SKMK iecerēm snieguma rezerves finansējumu plānots izmantot mācību aprīkojuma – divu daudzfunkcionālu mācību manekenu (pieaugušais) iegādei. Plānotā mācību aprīkojuma iegāde nepieciešama projekta mērķa - tiks izmantota pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas ĀRSTNIECĪBA (41721), kvalifikācija “Ārsta palīgs” un kvalifikācija "Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs" studiju procesa kvalitātes uzlabošanai. Līdz ar to tā iegāde ir lietderīga un nepieciešama projekta mērķa sasniegšanai.
2. Projekta vadība - Projekta vadībai izveidota Projekta vadības grupa, kas nodrošina projekta aktivitāšu īstenošanu, iepirkumu procedūru veikšanu, projekta grāmatvedības uzskaiti, projekta rezultātu sasniegšanu, projekta atskaišu sagatavošanu un citas darbības atbilstoši vienošanās par projekta īstenošanu nosacījumiem.
3. Informācijas un publicitātes pasākumi - RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas tīmekļa vietnē ievietota informācija par projektu <https://www.rcmc.lv/par-mums/projekti/stem-izglitibas-programmu-infrastrukturas-modernizesana/> un Projekta īstenošanas vietā Jāņa Asara ielā 5 sabiedrībai viegli redzamā vietā atrodas informatīvais plakāts.

Sagatavots 11.10.2019.